

Vážení rodiče žáků mateřské školy, vážení učitelé,

Rádi bychom vám touto formou poskytli **informace o přípravě a zejména o postupu realizace rekonstrukce dvou původních pavilonů v MŠ při ulici Gagarinova.**

Další informace k přípravě stavby můžete získat na setkání s rodiči a učiteli mateřské školy, které je připraveno na 12. ledna 2026 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti úřadu městské části.

Rekonstrukce pavilonů zahrnuje zejména následující úpravy:

- nové zdroje tepla pro vytápění a přípravu TUV – tepelná čerpadla země/voda
- instalaci akustických podhledů,
- nové osvětlení učeben,
- instalaci vzduchotechniky s rekuperací,
- nová elektroinstalace, okna, venkovní žaluzie
- rekonstrukci střech,
- instalaci fotovoltaiky,
- dále bude provedena úprava hlavního rozvaděče v technickém (třetím) pavilonu, která se ale stavebně nedotkne provozních prostor a novějších učeben postavených v roce 2011.

Vzhledem k velkému rozsahu prací není reálné provést veškeré práce v jednom roce a pouze během letních prázdnin, proto po konzultacích s vedením MŠ navrhujeme realizovat stavební práce ve dvou letech a uplatnit následující **POSTUP REALIZACE:**

Rok 2026

29. 5. 2026

- Ukončení provozu dvou **tříd Broučci a Motýlci** v pavilonu 1 (levý pavilon při pohledu z ul. Gagarinova, označen symbolem Sluníčko)
- Oddělení okolí prostor pavilonu 1 oplocením od zahrady pro děti
- Příprava náhradních prostor v ZŠ pro tyto dvě třídy bude probíhat v druhé polovině května, náhradní prostory budou připraveny ve třídách družiny a bývalé třídy Soviček v 1. a 2. patře nad knihovnou.
- Bude uzavřen vstup do MŠ z ulice Gagarinova.

1. 6. 2026

- Zahájení provozu těchto 2 **tříd Broučci a Motýlci** v náhradních prostorách v objektu družiny a v bývalé učebně mateřské školy K Roztokům v základní škole (nad knihovnou).
- Druhý pavilon, označen symbolem Měsíček, kde jsou **třídy Pejsci a Kočičky, bude nadále v provozu**, přístup k tomuto pavilonu zajištěn stávajícím chodníkem kolem pavilonu 3 z ul. Stehlíkova.
- Zahájení stavebních prací ve vnitřních prostorách pavilonu 1, smluvními podmínkami budou omezeny hlučné a prašné práce zejména v čase klidu pro děti po obědě.

1. 7. 2026

- Provoz pavilonu 3 bude zachován po dobu prvních 14 dnů v červenci – letní provoz dvou učeben

- Rozšíření staveniště i na okolí pavilonu 2. zahájení vrtných prací, venkovní přípojky, zemní práce, rekonstrukce obou střech.
- Vnitřní prostory pavilonu 2 (Měsíček – Kočičky a Pejsci) nebudou v roce 2026 stavebními pracemi dotčeny.
- Provedení rekonstrukce rozvaděče v pavilonu 3 po 15. 7. v r. 2026/2027

Do 20. 8. 2026

- Ukončení prací ve vnitřních prostorách pavilonu 2

Do 31. 8. 2026

- Dokončení stavby, předání, vyklizení staveniště, kolaudace

1. 9. 2026

- Plný provoz MŠ

ROK 2027

30. 6. 2027

- Ukončení provozu pavilonů 1 a 2
- Provoz pavilonu 3 zachován po dobu 14 dnů – letní provoz dvou učeben
- Bude uzavřen vstup do MŠ z ulice Gagarinova.

1. 7. 2027

- Zřízení staveniště pro pavilon 2 (Měsíček – Kočičky a Pejsci), zahájení vnitřních prací v pavilonu 2, instalace FVE na střechách.

Do 20. 8. 2027

- Ukončení prací ve vnitřních prostorách pavilonu 2 (Měsíček – Kočičky a Pejsci)

Do 31. 8. 2027

- Dokončení stavby, předání, vyklizení staveniště, kolaudace

1. 9. 2027

- Plný provoz MŠ

Uvedený postup by měl zajistit bezpečné vnitřní i venkovní prostory pro všechny děti mateřské školy včetně přístupu dětí i rodičů k pavilonům, bezproblémové stravování dětí i dostatečné prostory pro případný venkovní pobyt. V rámci setkání s rodiči budeme rádi za případné podněty, připomínky a další návrhy na zlepšení provozu mateřské školy nejen v průběhu rekonstrukce pavilonů, podněty e-mailem na adresu p.ubry@praha-suchdol.cz.

Děkujeme za pochopení,

S pozdravem

Ing. Petr Hejl,
starosta městské části

Mgr. Stanislav Zelený,
ředitel mateřské školy